

Zápis

**z 2. setkání Ekonomické rady farnosti (dále „ERF“)
konaného v úterý 7. dubna 2026 od 18.00 na faře v Dolní Čermné**

Přítomni: P. Jan Lukeš, Hana Vágnerová, Marta Marešová, Ondřej Málek,
Jan Moravec

- 1. Zahájení jednání** – společné setkání bylo zahájeno modlitbou
- O doplňování do připraveného **programu a zpracování zápisu** byly požádány Marta Marešová a Hana Vágnerová
- Byla provedena **kontrola a odsouhlasení zápisu z minulého jednání.**
- 4. O. Jan seznámil ERF se stavem účtu farnosti a plánovanými výdaji**

Další velké výdaje:

- Dokončení opravy fasády kostela
- Nové lavice v DČ kostele – budeme se tomu dále věnovat a připravovat – jednalo by se příp. o provedení až roce 2027

Další menší výdaje:

- Kuchyně fara - dodělání vrchních skříněk
- Okna fara přízemí – kvůli náročnosti příprav a úklidu bylo rozděleno na dvě etapy: 1) kancelář, hostinský pokoj, sál, kuchyně a pingpongárna 2 zbylá okna (to už je hotovo), ještě sítě, natřít parapet a dobílit; 2) sál a kuchyně – okna jsou vyrobena, tato etapa bude realizována v těchto dnech.
- 2 okna na kostele - nad sakristií
- Dveře kostel DČ – sakristie – byla zrekapitulována platba firmě KPV (bude částečný doplatek)
- Přívod vody do kostela v DČ

Návrhy dalšího:

- Nové osvětlení presbytář kostela DČ
- Přídavné osvětlení Verměřovice kostel
- Přídavné osvětlení Petrovice kostel
- Nové antependium Petrovice kostel
- Oprava, údržba petrovických varhan
- Zástěna koupelna fara přízemí

5. Plán dokončení opravy farního kostela

Fasáda – oprava severní strany fasády kostela sv. Jiří - proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, byla vybrána spol. KPV SYSTÉM s.r.o., podepsána smlouva o dílo, cena díla 1 003 469 Kč

zajištění finančních zdrojů pro etapu 2026:

- byla podána žádost o dotaci na Pardubický kraj na 400 000 Kč, je schválena částka 150.000 Kč
- bude podána žádost na Městys (k projednání v ZM v červnu) 300 000 Kč
- Fond solidarity BiHK - žádost byla podána na částku 200 000 Kč
- Ministerstvo kultury - H. Vágnerová sdělila, že dotační program na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP sice je, ale nebyly vyhlášeny kvóty pro jednotlivé ORP
- oslovení sponzora, příp. sponzorů

Zajistí: M. Marešová, H. Vágnerová a Jan Lukeš

5A: **Sítě** do vitrážových oken severní strana – požádat pana Jiřího Moravce – *Honza Moravec připomene*

5B: **Mříže** – severní strana - ERF schválila ponechání, přetření - oslovit nejprve firmu TTK o venkovní zapravení oken (nutné před mytím fasády) a přetření mříže – *Honza Moravec. Děkujeme!!!*

5C: **Boční dveře** – severní strana - ERF navrhla řešit až na kontrolním dni s KPV, asi prozatím takto nechat – řešit i pískovec okolo dveří

5D: **Okna sakristie** (výměna na půdě sakristie) - byla oslovena firma TTK, cenovou nabídku ERF odsouhlasila. Realizace by měla proběhnout v následujících měsících.

5E: **Voda do sakristie** kostela - přívod vody byl městysem odsouhlasen. O. Jan poslal ERF cenovou nabídku od p. Jirčíka. Dřez a baterii zakoupíme sami (zajistí M. Marešová). Bojler 15 l zajistí p. Jirčík. O. Málek ještě poptá, případně zajistí výkopové práce, které tvoří nejvyšší položku v nákladech. Spojí se s p. Jirčíkem - kdy a jak to chce realizovat. H. Vágnerová sdělila, že voda na hřbitově teče jen slabým proudem. Projedná s R. Rolerem, aby prověřil příčinu, a požádá ho o nápravu.

5F: **Bouda u kostela**

Bude zbourána firmou KPV. Žebřík bude zatím provizorně uložen v kostele vlevo vedle lavic.

Pak bude žebřík uložen na schodišti na kůr (na kovových konzolích), snad nebude překážet a vždy se musí oddělat a přidělat spodek žebříku. Pan Vašíček, který to nejčastěji dělá, s tímto souhlasí. Zbytek věcí bude uskladněn pod schodištěm na kůr. Vyřešit kde dlouhé lešeňové trubky. Potvrdit Pavlovi Vašíčkovi. *Honza Moravec*

6. Další věci k farnímu kostelu a okolí

6A: Větrání kaple sv. Barbory - větrání v protilehlých stávajících oknech (přípevnění sítí) *zajistí O. Málek. Úkol trvá, bude asi aktuálnější až na jaře.*

6B: Nové lavice v kostele v DČ - o. Jan se setkal s panem Jiřím Švejdou v kostele ve Verměřovicích a v kostele v DČ a předkládá jeho nákres a cenovou nabídku. O. Málek navrhuje nechat vyrobit model lavice, zvážit počet lavic, rozestupy příp. ústupky u bočních oltářů, průduchy v podlaze lavic... apod.

6C: Nová křtitelnice ve farním kostele - termín léto 2026, O. Málek navrhuje zapustit kolečka + 1 stavitelné. Nutné vyřešit nádobu (ne skleněná).

Řeší se s truhlářem panem Faltejskem.

6D: Zavěšení lustru kostela - nový naviják, bylo provedeno do konce minulého roku, zajistil p. Petr Mareš. Naviják je vyměněn, čeká na revizi.

6E: Nové osvětlení presbytáře kostela – cenová nabídka od firmy ERCO, o. Jan se s pánem osobně setkal v DČ v kostele. Probíráno s panem Drahomírem Vrbou z Dolní Dobrouče. Jestli se sežene sponzor jdeme do toho.

6F: Nové osvětlení u bočního vchodu a vchodu do sakristie - nutná reklamace. Řešil p. Vávra. Zatím funguje se závadami. Reklamací dořešit - M. Marešová

6G: Kontejnery u kostela na separovaný odpad a kontejner na bioodpad-

H. Vágnerová probírala s M. Vašíčkovou - řešení vidíme následovně:

u sakristie - ponechat 2 velké kontejnery na směsný odpad

- 2 x popelnici 240 l na plast tmavě šedou se žlutým označením

- 1 x popelnici 240 l na papír tmavě šedou s modrým označením

Má zkušenost s tím, že směsného odpadu bývá hodně, hlavně v určitých obdobích – dušičky, věnce apod.; špatnou zkušenost má, že pokud nejsou před sakristií kontejnery na odpad např. jeden den při vývozu popelnic, lidé nechávají odpad položený na místě před zdí u sakristie; nejsou schopni ho odnést a vyhodit do nádob na návrší!!! H. Vágnerová projedná s R. Rolerem, o. Jan připomene odvoz kontejnerů zpět z návrší na hřbitov (po vyvezení) - projedná s J. Hrdinou.

6H: Hrob Leopolda Fialy a Jana Kylara – zajištěno starání se o ně, zapláceno.

6I: Omítka kostela interiér vlhkost - požádat vikariátní techniky - *zajistí J. Lukeš*

7. Další body z našich minulých setkání:

7A: Geodetické zaměření pozemků a cest kolem fary - bylo dohodnuto, že farnost požádá o odkoupení ppč. 4214/2 (původní přístupová cesta k faře, nyní je již z větší části součástí farní zahrady). Žádost připravila H. Vágnerová. Projednáno na ERF. O. Jan upraví a zašle na městys.

Úkol trvá.

zajistí: O. Jan, H. Vágnerová

7B: Kuchyň přízemí fara - druhá strana kuchyně - vařič resp. sporák, lednička - zatím se nebude řešit

- dodělat pod kuchyňskou linkou soklovou lištu – p. Faltejsek o tom ví
- zbyla jedna vrchní skříňka 40 cm – zatím se nechá kde je...
- vrchní skříňky jsou ve výrobě

7C: Sprchový kout v dolní koupelně - ERF není pro vybudování sprchového koutu v dolní koupelně. O. Jan poslal cenovou nabídku – výměna zástěny.

ERF schválila

Pan Jirčík provede v nadcházejících týdnech.

7D: Prodej pozemku obci Ostrov - pozemek byl prodán – proveden vklad na katastrálním úřadě na základě kupní smlouvy; kupní cena zaplácena - peníze jsou již na účtu.

8. Mariánská Hora

8A: Prořez dalších stromů na MH – podána žádost o povolení – pan T. Macháček a M. Marešová + žádost o dotace

8B: Ohledně Poutního domu a projektu Řeholního domu (ŘD)

- Ekonomické radě byly podány informace z jednání na BiHK dne 17. 2. 2026, o domluvě ohledně dalšího postupu v majetkoprávních a dalších záležitostech (převod stpč. 646 a ppč. 7728 v k. ú. Horní Čermná)
- Ing. M. Nágl vyhotovil znalecký posudek na stanovení ceny převáděných pozemků; posudek byl dle dohody zaslán na BiHK; dále by se mělo jednat o uzavření příslušné smlouvy mezi farností a SSJ
- dále ERF projednávala, co s věcmi, které se stále nacházejí v domě (stoly, židle, věci ze skříně, gauč, skříně...?), ERF rozhodla – stoly a židle převézt na faru; gauč, skříně neřešit, zlikvidovat – *převoz zajistí snad o. Jan s novou kárkou a s někým...*

8C: Schůzka s p. Bohumilem Dubským. Bude opět provozovat atrakce a organizaci stánků při pouti na MH jako v předchozích letech. Smlouva je podepsána.

8D: Lavice z Hory Matky Boží na MH - byly převezeny a instalovány. Ještě se umísťují ty původní dozadu. Zajišťuje pan Pavel Vašíček. Děkujeme!

Další body z minulých setkáních:

9. Venkovní světlo na MH + nad oltářem - o. Jan bude řešit s p. J. Langrem, či s panem Vrbou na jaře

10. Nové nástěnky na kostele v DČ - stříšky na ně udělal pan Jiří Svoboda st. Děkujeme!

11. Upozornění na fleky na opravené omítce u sakristie – vady na fasádě budeme na jaře reklamovat u firmy KPV.

Další body k jednání:

12. podlaha společenská místnost – knihovna - v budoucnu
 13. strom, či 2 stromy povolené ke skácení – skáceno a uklizeno
 14. informace o možnosti platebního terminálu od P. Vojtěcha Novotného - ERF navrhla zvážit vytvoření QR kódů na různé částky a umístit je v kostele. *Kdo? – budeme řešit příště*
 15. střecha kostel MH nad kapličkou skvrna - upozornil p. Jiří Moravec – sledovat v sezóně při mších
 16. otlučení zdi u nové dlažby na faře? Opadává,... O. Jan osloví pana Škracha
 17. pachtovné – informace – je ve výši 3000 Kč/1 ha - nyní jsou od pí. účetní nové výměry
 18. koupit vozík za auto (přívěs) z peněz za prodej pozemku v Ostrově – dáno ERF k promyšlení – jaký typ
- O. Jan si nechá instalovat tažné zařízení za své auto.
19. 2 stromy kolem kostela v Turecku a v DČ pokácené. Díky! Dotaz – zda se v DČ bude pokračovat – zatím ne.
 20. Nabídka od pana P. Tacla na odkup chaloupky na betlém – od roku 2021 je zapůjčeno do Muzea řemesel v Letohradě – navrhuje odkup za 30.000 Kč. ERF schválila.
 21. komín vyvložkování – odhadovaný náklad cca 50 až 60 tis. Kč – zatím neřešit
 22. okna věž kostel DČ – rozpadají se – o. Jan informoval pana T. Kunerta a žádá o schůzku
 23. příspěvek na časopis Tarsicius – ERF schválila zaslat 4.000 Kč
 24. padající omítka věž kostela – ERF navrhla reklamovat společně se závadami na omítce

25. Podněty, dotazy, informace členů ERF - nikdo nic neměl

Jednání bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním.

Další jednání ERF se uskuteční v úterý 16. června 2026 od 18.00 na faře v Dolní Čermné.

Pokud bude třeba, budou členové ERF informováni e-mailem nebo bude svoláno mimořádné jednání.

Zápis zpracovali: P. Jan Lukeš, Hana Vágnerová a Marta Marešová

Schválili: členové ERF